# 【R2年度】中国地方休憩施設（SAPA）工事予定

2021年2月10日

みち、ひと・・・未来へ。

NEXCO 西日本

# 中国地方改良箇所(R2年度)

| 路線 | 休憩施設名 | 上下線 | 工事開始 | 工事終了 | 大型車マス | バスマス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国道 | 安佐SA | 下り線(九州方面) | R3.2中旬 | R3.3中旬予定 | 17→43台(+26) | 0→4台(+4) |
| 山陽道 | 篠坂PA | 上り線(大阪方面) | R2.12完了 | | 21→30台(+9) | 0→1台(+1) |
| 山陽道 | 福山SA | 上り線(大阪方面) | R2.10完了 | | 70→94台(+24) | 2→15台(+13) |
| 山陽道 | 福山SA | 下り線(九州方面) | R2.7完了(R3年度2期施工) | | 74→103台(+29) | 13→13台(±0) |
| 山陽道 | 八幡PA | 下り線(九州方面) | R3.1 | R3.3中旬予定 | 45→63台(+18) | 1→4台(+3) |
| 山陽道 | 高坂PA | 下り線(九州方面) | R3.1完了 | | 45→70台(+25) | 0→2台(+2) |
| 山陽道 | 小谷SA | 上り線(大阪方面) | R3.1完了 | | 58→71台(+13) | 3→10台(+7) |
| 山陽道 | 小谷SA | 下り線(九州方面) | R2.11完了 | | 58→98台(+40) | 3→11台(+8) |

# 中国地方改良箇所(R2年度 残り予定箇所)



# 中国道　安佐SA（下り線）工程

工程・・・R3.2～R3.3月中旬
※概略工程となっており、施工状況が変わる場合はあります。
現地規制状況に従って、駐車のご協力お願いします。

改良後図面



# 中国道　安佐SA(下り線)工程

工程・・・R3.2～R3.3月中旬
※概略工程となっており、施工状況が変わる場合はあります。
現地規制状況に従って、駐車のご協力お願いします。

参考:改良前図面

# 中国道　八幡PA（下り線）工程

工程・・・R3.1～R3.3月中旬
※概略工程となっており、施工状況が変わる場合はあります。
現地規制状況に従って、駐車のご協力お願いします。



# 中国道　八幡PA(下り線)工程

工程・・・R3.1～R3.3月中旬
※概略工程となっており、施工状況が変わる場合はあります。
現地規制状況に従って、駐車のご協力お願いします。

参考:改良前図面